

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás** (székhely: 7300, Komló, Városház tér 3., elérhetősége: 7300, Komló, Városház tér 3., adószám: 15556741-2-02, bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet 50800142-11068051, törzskönyvi azonosítószám: 556749, képviseli: Páva Zoltán elnök, címe: 7300, Komló, Városház tér 3., te.: 06-72/483-982, fax: 06-72/483-982, e-mail: komloter@t-online.hu), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **Trigon Invest Építőipari Kft.** (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 70., elérhetősége: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) cégjegyzékszám: 01-09-905995, adószám: 13337184-2-41, bankszámlaszám: 11732002-20387033-00000000, képviseli: Mészáros Árpád ügyvezető, (címe: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6., elérhetősége: tel.: 76/505-123, fax: 76/505-124, e-mail: trigoninvest@gmail.com) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.


1. A Szerződő felek kijelentik, hogy 2010. április 23. napján vállalkozási szerződést kötöttek a „*Kerékpárút a Komlói Kistérségben*”-re vonatkozó építési, kivitelezési munkák teljes körű elvégzésére, melyet 2010. szeptember 13-án módosítottak.
2. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat 2011.06.30. napjáig befejezi. A teljesítés határidejébe beletartozik az átadás-átvételi eljárás ideje is. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult ”
3. A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosításba foglalt határidő hosszabbítás nem eredményez a vállalkozási szerződés 39. és 40. pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettséget.
4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés 33. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó a Megrendelő Támogatási Szerződésében szereplő ütemezés alapján, a következő szerint számolhat el: a részteljesítésről szóló megrendelői igazolás kiadását követően jogosult I. számú részszámla benyújtására a kivitelezés teljesítése 10 %-nak elérésekor, a nettó vállalási ár 10 %-ának megfelelő értékben. 2010. június 30-án a részteljesítésről szóló megrendelés igazolás kiadását követően jogosult II. számú részszámla benyújtására a kivitelezés teljesítési értékének arányában, de maximum a nettó vállalási ár 40 %-ig. 2010. október 30-án a vállalkozó jogosult a III. számú részszámla benyújtására, a kivitelezés teljesítési érték arányában, de maximum a vállalási ár 30%-ig. Vállalkozó a végteljesítéshez kapcsolódó végszámlát a végteljesítés átadás-átvételét igazoló végteljesítési jegyzőkönyv aláírását követően nyújthatja be.”
5. A Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2010. október 21.


Megrendelő





Vállalkozó
TRIGON INVEST KFT.
1042 Budapest, Árpád út 70.
Adószám: 13337184-2-41
Lev.cím: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.: 76/505-123; Fax: 76/505-124